

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
целевой модели наставничества в
ГБПОУ РБ Октябрьский музыкальный колледж на 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
1.	Создание рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели наставничества	28.11.2022	Ахметов Д.Г.	Приказ
2.	Изучение нормативно-методической документации по внедрению и реализации целевой модели наставничества, актуализация Положения о наставничестве	Декабрь 2022	Алимина Ю.С. члены рабочей группы	Внесение изменений в положение
3.	Анализ и обобщение имеющегося практического опыта по внедрению системы наставничества в ПОО	20.11.2022	Алимина Ю.С. члены рабочей группы	Заседание рабочей группы
4.	Информирование педагогического коллектива о реализации целевой модели наставничества	Декабрь 2022	Куратор	Протокол педагогического совета
5.	Встреча со студентами колледжа с целью информирования их о реализуемой программе наставничества	Март 2022	Куратор, члены рабочей группы	Программа мероприятия
6.	Актуализация форм наставнической деятельности, конкретизация показателей эффективности наставничества в колледже	Март 2022	Члены рабочей группы	Протокол заседания рабочей группы
7.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программ наставничества	Апрель 2022	Кураторы учебных групп	Протоколы родительских собраний
8.	Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и от законных представителей несовершеннолетних участников	За неделю до начала реализации программы	Кураторы учебных групп	Согласия на обработку персональных данных
9.	Проведение анкетирования среди педагогов и обучающихся, принимающих участие в реализации целевой модели наставничества	За неделю до начала реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	Анкеты

10.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения и реализации целевой модели наставничества	В течение года	Куратор, члены рабочей группы	Снижение числа затруднений
11.	Формирование банка данных наставников и наставляемых	В течение года	Куратор, члены рабочей группы	База данных наставников и наставляемых
12.	Закрепление пар (групп) наставников и наставляемых приказом руководителя ПОО	За неделю до начала реализации программы	Куратор	Приказ
13.	Проведение обучающих семинаров для педагогов по вопросам внедрения целевой модели наставничества	На этапе вхождения в реализацию программы	Куратор	Программа семинара
14.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых и планируемых результатах, разработка индивидуальных планов наставничества	В ходе реализации программы	Педагоги-наставники, кураторы учебных групп	Индивидуальные планы наставничества
15.	Проведение первичной диагностики наставляемых (личностные характеристики и результаты образовательной деятельности)	На этапе вхождения в реализацию программы	Ответственный в ПОО, наставники	База данных по реализации модели наставничества
16.	Организация обучения наставников в мини группах, в зависимости от форм наставничества (обучающиеся, успешные практики, педагоги)	На этапе вхождения в реализацию программы	Куратор	Программы обучения
17.	Организация регулярных встреч наставников и наставляемых	В ходе реализации программы	Куратор	Справка (отметка) в журнале куратора
18.	Мониторинг удовлетворенности наставляемых и наставников, контроль реализации планов наставничества	В ходе реализации программы	Куратор, члены рабочей группы	База данных по реализации модели наставничества
19.	Контроль работы в рамках реализации программы наставничества в ОО	В течение года	Куратор, члены рабочей группы	Справка (отметка) в журнале куратора
20.	Мониторинг внедрения целевой модели наставничества. Представление данных для подсчета показателя по вовлечению обучающихся в различные формы наставничества	До 15 декабря, ежегодно	Куратор, члены рабочей группы, наставники	Отчеты по исполнению программ наставничества, справка куратора

21.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	В течение года	Куратор	Информация на сайте
22.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	В течение года	Куратор	База данных наставников и наставляемых